Пояснительная записка

 к корректировке инвестиционной программе 

АО «ОРЭС-Тамбов»

на услуги по передаче электрической энергии на 2022 г.

Инвестиционная программа 2022 г., утвержденная Приказом ТЭК и ЖКХ Тамбовской области от 29.10.2019 г. №128 в объеме 83,452594 млн. руб. без НДС, корректируется в части наименования инвестиционных проектов и составляет 84,320 млн. руб. без НДС
Инвестиционная программа 2022 г. состоит из:

Техническое перевооружение и реконструкция
	· Реконструкция ТП г. Тамбова при технологическом присоединении (замена трансформаторов). 

	· Реконструкция РП, ТП  г. Тамбова (замена  КСО). 



	

	Лизинг:

	· Автогидроподъемник типа АГП-22Т

· Автомобиль специализированный 5328 ВС

· ГАЗон NEXT C41R33-60

· ГАЗ-САЗ-2507

· Мастерская модификация 3813Н0

· Электротехническая лаборатория модификация 3813Н1

· Уаз 390995

· Уаз 374195

· Уаз 390945

· Легковой автомобиль HYUNDAI
· Бурильно-крановая машина БКМ

· Передвижная лаборатория

· Автогидроподъемник

· Специальная мастерская

· бортовой автомобиль
· Приобретение ОС и НМА более 40 тыс. руб.
Создание систем телемеханики и связи 

	

	

	Новое строительство

	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

	

	· Строительство нового ТП киоскового типа вместо ТП-6.
· Строительство нового ТП киоскового типа вместо ТП-12.



	· Строительство КЛ-6 кВ от ТП-52 до ТП-476.
· Строительство КЛ-6 кВ от ПС 2 ф. 17 до ТП-84.
· Строительство 2 КЛ-6 кВ от ПС 4 ф. 9 до РП-7 яч.5, 7.


	


Общая величина вложений на 2022 год после корректировки ИП составляет 84,320 млн. руб., в том числе за счет инвестиционной составляющей в тарифе 33,381 млн. руб., за счет амортизационных отчислений 28,000 млн. руб., использование лизинга 22,939 млн. руб.
· Реконструкция ТП г. Тамбова при технологическом присоединении (замена трансформаторов, КСО).

При выполнении ТУ для присоединения к электрическим сетям сетевой организации необходимо осуществление требований, предусмотренных пунктом 25.1 Правил технологического присоединения, в который входит обязанность сетевой организации выполнять ряд обоснованных требований к усилению существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей (строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств, модернизация оборудования, реконструкция объектов электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электрической энергии).

1. Предпосылки реализации мероприятия


Основными критериями, по которым объект включен в инвестиционную программу, являются следующие:

На предприятии 86,6 % трансформаторных подстанций с уровнем износа 80-100%, что приводит к значительному снижению надежности электроснабжения потребителей, повышает аварийность в эл. сетях города Тамбова. Требуются дополнительные материальные затраты на обслуживание таких ТП. Увеличивается количество выездов персонала для ликвидации инцидентов.Таким образом, растут расходы на ГСМ и запчасти.
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82% трансформаторов 6/0,4 кВ эксплуатируются более 25 лет, т.е. выработали свой нормативный срок эксплуатации, морально и физически изношены (старение изоляции обмоток, межвитковое короткое замыкание обмоток трансформатора, размагничивание железа в процессе эксплуатации), их дальнейшая эксплуатация снижает надежность эл. снабжения потребителей г. Тамбова, повышает аварийность в эл. сетях города. За последние три года на предприятии было отремонтировано и заменено 14 трансформаторов. Снижение материальных издержек на обслуживание изношенных трансформаторов.
При выполнении ТУ для присоединения к электрическим сетям сетевой организации необходимо осуществление требований, предусмотренных пунктом 25.1 Правил технологического присоединения, в который входит обязанность сетевой организации выполнять ряд обоснованных требований к усилению существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей (строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств, модернизация оборудования, реконструкция объектов электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электрической энергии). В связи с этим требуется реконструкция ТП с установкой трансформаторов большей мощности.

2. Цель


Целью проекта является повышение надежности эл. снабжения потребителей города. Замена существующих тр-ров на тр-ры большей мощности из-за дефицита мощности трансформаторов в ТП для присоединения новых потребителей. 

В связи с этим требуется реконструкция ТП с установкой трансформаторов большей мощности.


3. Стратегия достижения целей

 Планируется замена тр-ров в следующих ТП:

В ТП-459, расположенной в районе Тамбов-4, планируется замена 2х тр-ров на 630 кВА. Существующие трансформаторы (160 и 250 кВА) введены в 1968 году и находятся в работе 50 лет, что значительно превышает их нормативный срок службы (25 лет). Моральный и физический  износ -100%. 

В ТП-181, расположенной по ул. Интернациональной, 3Б, планируется замена 1 трансформатора на 630 кВА. Существующий трансформатор (180 кВА) введен в 1962 году и находится в работе 56 лет, что значительно превышает его нормативный срок службы (25 лет). Моральный и физический  износ - 100%.

В ТП-196, расположенной по ул. Московской и угол Северной, 18, планируется замена 1 трансформатора на 400 кВА. Существующий трансформатор (250 кВА) введен в 1963 году и находится в работе 55 лет, что значительно превышает его нормативный срок службы (25 лет). Моральный и физический  износ -100%.

В ТП-246, расположенной по ул. Затонной планируется замена 1 трансформатора на 400 кВА.  Существующий трансформатор (250 кВА) введен в 1977 году и находится в работе 41 год. Что значительно превышает его нормативный срок службы (25 лет). Моральный и физический  износ -100%. 

В ТП-271, расположенной по Тулиновскому пр., планируется замена 2-х трансформаторов на 630 кВА. Существующие трансформаторы (2х250 кВА) введены в 1977 году и находятся в работе 41 год, что значительно превышает их нормативный срок службы (25 лет). Моральный и физический  износ - 100%.

В ТП-13, расположенной по ул. Ленинградской, 34 планируется замена 1 трансформатора на 630 кВА. Существующий трансформатор (400 кВА) введен в 1978 году и находятся в работе 40 лет, что значительно превышает его нормативный срок службы (25 лет). Моральный и физический  износ - 100%.

В ТП-66, расположенной по ул. Советской, 185 планируется замена 1 трансформатора на 250 кВА. Существующий трансформатор (100 кВА) введен в 1964 году и находятся в работе 54 года, что значительно превышает его нормативный срок службы (25 лет). Моральный и физический  износ - 100%.

В ТП-395, расположенной в  с. Полковом, Водозабор № 6, планируется замена 1 трансформатора на 400 кВА. Существующие трансформаторы (2х160 кВА) введены в 1983 году и находятся в работе 35лет, что значительно превышает их нормативный срок службы (25 лет). Моральный и физический  износ - 100%.

В ТП-25, расположенной в  с. Полковом, Водозабор № 6, планируется замена 1 трансформатора на 400 кВА. Существующие трансформаторы (2х160 кВА) введены в 1983 году и находятся в работе 35лет, что значительно превышает их нормативный срок службы (25 лет). Моральный и физический  износ - 100%.

В ТП-41, расположенной по ул. Чапаева, 40, планируется замена 1 трансформатора на 630 кВА. Существующий трансформатор (400 кВА) введен в 1963 году и находится в работе 55 лет, что значительно превышает его нормативный срок службы (25 лет). Моральный и физический  износ - 100%.

В ТП-79, расположенной по ул. М. Горького,66, планируется замена 1 трансформатора на 630 кВА. Существующий трансформатор (320 кВА) введен в 1966 году и находится в работе 52 года, что значительно превышает его нормативный срок службы (25 лет). Моральный и физический  износ - 100%.

В ТП-80, расположенной по ул. Гастелло, 32, планируется замена 1 трансформатора на 400 кВА. Существующий трансформатор (250 кВА) введен в 1968 году и находится в работе 50 лет, что значительно превышает его нормативный срок службы (25 лет). Моральный и физический  износ - 100%.

В ТП-115, расположенной по ул. Гастелло, 57, планируется замена 1 трансформатора на 400 кВА. Существующий трансформатор (250 кВА) введен в 1969 году и находится в работе 49 лет, что значительно превышает его нормативный срок службы (25 лет). Моральный и физический  износ - 100%.

В ТП-164, расположенной по ул. Пригородная и уг. Кирсановской  планируется замена 1 трансформатора на 630 кВА. Существующие трансформаторы (2х400 кВА) введены в 1985 году и находится в работе 33 года, что значительно превышает его нормативный срок службы (25 лет). Моральный и физический  износ - 100%.

В ТП-177, расположенной по ул. уг. Железнодорожной и Лермонтовской планируется замена 1 трансформатора на 630 кВА. Существующие трансформаторы (2х400 кВА) введены в 1997 году и находится в работе 21 год.

В ТП-93, расположенной по ул. Н. Вирты и угол Подгорной планируется замена 1 трансформатора на 630 кВА. Существующий трансформатор (250 кВА) введен в 1980 году и находится в работе 38 лет, что значительно превышает его нормативный срок службы (25 лет). Моральный и физический  износ - 100%.

В ТП-139, расположенной по ул. К. Маркса, 352 планируется замена 1 трансформатора на 400 кВА. Существующий трансформатор (200 кВА) введен в 1964 году и находится в работе 54 года, что значительно превышает его нормативный срок службы (25 лет). Моральный и физический  износ - 100%.

В ТП-140, расположенной по ул. К. Маркса, 386 планируется замена 1 трансформатора на 400 кВА. Существующий трансформатор (180 кВА) введен в 1985 году и находится в работе 33 года, что значительно превышает его нормативный срок службы (25 лет). Моральный и физический  износ - 100%.

В ТП-210, расположенной по ул. Мичуринская, 104 планируется замена 1 трансформатора на 630 кВА. Существующие трансформаторы (2х250кВА) введены в 1983 году и находится в работе 35 лет, что значительно превышает его нормативный срок службы (25 лет). Моральный и физический  износ - 100%.

В ТП-231, расположенной по бул. Энтузиастов, 1 Б планируется замена 1 трансформатора на 630 кВА. Существующий трансформатор (400 кВА) введен в 1970 году и находится в работе 48 лет, что значительно превышает его нормативный срок службы (25 лет). Моральный и физический  износ - 100%.

В ТП-243, расположенной по ул. Рабочая, 39 планируется замена 1 трансформатора на 630 кВА. Существующие трансформаторы (320 и 400 кВА) введены в 1975 году и находятся в работе 43 года, что значительно превышает его нормативный срок службы (25 лет). Моральный и физический  износ - 100%.

В ТП-294, расположенной  по ул. Воронежской планируется замена 1 трансформатора на 400 кВА. Существующие трансформаторы (250 и 400 кВА) введены в 1976 году и находятся в работе 42 года, что значительно превышает его нормативный срок службы (25 лет). Моральный и физический  износ - 100%.

В ТП-197, расположенной  по ул. 2-я Шацкой, угол Северной планируется замена 1 трансформатора на 400 кВА. Существующий трансформатор (250 кВА) введен в 1968 году и находятся в работе 50лет, что значительно превышает его нормативный срок службы (25 лет). Моральный и физический  износ - 100%.

В ТП-264, расположенной  по ул. Московская,39 планируется замена 2 трансформаторов на 630 кВА. Существующие трансформаторы (400 кВА) введены в 1974 году и находятся в работе 44 года, что значительно превышает его нормативный срок службы (25 лет). Моральный и физический  износ - 100%.

По указанным ТП имеют место жалобы на нехватку мощности, низкое напряжение. Затраты на поддержание изношенных трансформаторов не решают вопросы нормального электроснабжения жителей. В связи с ростом нагрузок домовладений требуется установка новых трансформаторов с большей мощностью.

Объем финансирования на реализацию данного проекта составит 2019-2023 г.г. - 11,111335 млн. рублей без НДС.

4. Задачи, решаемые инвестиционным проектом


Повышение надежности электроснабжения. Возможность дальнейшего развития электрических сетей с целью увеличения их пропускной способности. Возможность присоединения новых мощностей, в связи с недостаточностью мощности трансформаторов в ТП для присоединения новых потребителей. 

5. Ожидаемый результат

- Повышение надежности электроснабжения.

- Уменьшение технологических отказов тр-ров в ТП из-за высокой степени износа.

- Снижение дефицита мощности и возможности дальнейшего строительства.

  Объекты реконструкции г. Тамбова будут определены по мере поступления обращений от заявителей.
Величина вложений по данному мероприятию составляет:

2019-2023 г. г.- 11,111335 млн. руб. без учета НДС.

Величина вложений по данному мероприятию составляет:

2022 г. – 2,000000 млн. руб. без учета НДС;

Источник финансирования:

в 2022 г. - амортизационные отчисления 2,000000 млн. руб. без НДС.
· Реконструкция РП, ТП  г. Тамбова (замена  КСО).

1.Предпосылки реализации мероприятия


В связи с моральным и физическим износом оборудования РП и ТП, возникающими трудностями при ремонте устаревших масляных выключателей ВМГ-133, аппаратуры и цепей вторичной коммутации. Ряду ТП г. Тамбова необходима реконструкция находящегося в них оборудования, в частности КСО. КСО с BB/TEL, в комплекте с устройством микропроцессорной релейной защиты «Сириус – 2-МЛ», возможностью механического управления БМВ/TEL, возможностью дистанционного управления телемеханикой, с тр-рами тока ТЛО-6 400/5, счетчиком Меркурий-ARTM2-00 PB.G, трансформатором тока с классом точности 0,1. Механизм ручного включения, выключения вакуумного выключателя. Предназначена для работы в электрических установках трехфазного переменного тока частоты 50 Гц напряжением 6 кВ для системы с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью.  
2. Цель


Целью проекта является повышение надежности эл. снабжения потребителей города, посредством поэтапной замены камер КСО на новые КСО с BB/TEL.


3. Стратегия достижения целей

Планируется замена изношенных камер КСО на новые КСО-306-КН-8.1 ВВ-600 в следующих РП и ТП, находящихся в работе 65 - 26 лет.


В РП-1, 2, 3, 5 все оборудование самортизировано на 100 %.  РП-1  расположена в р-оне Центрального Рынка, год строительства объекта – 1953, РП-2  расположена по ул. Комсомольской, угол Железнодорожной, год строительства объекта – 1953, РП-3  расположена по ул. Пролетарской, угол Студенецкой, год строительства объекта – 1956, РП-5  расположена по ул. Буденного, угол Петропавловской, год строительства объекта – 1955 год. Аппаратура РЗА в РП-1,2,3,5 введена в работу в 1953-1956 годах.  Привода  МВ  типа  ПРБА,  ПП-61,  ПП-63, ПП-67 1953-1964 гг. выпуска. Ремонт эксплуатируемой аппаратуры вызывает трудность, так как она морально и физически устарела. Токовое реле типа РТМ, РТВ промышленность не производит, данное оборудование выработало свой ресурс. Выключатели  ВМГ-133 морально и физически устарели и требуется их замена на вакуумные выключатели. 


В ТП-116, 231, 228, установленные выключатели нагрузки  ВН-16, разъединители РВ-10, которые подвержены частым коммутациям, в связи с тем, что установлены на вводах головных кабельных линий, поэтому пришли к полному физическому износу. ТП-116 расположена по ул. Чичканова, 55, год строительства объекта – 1971, ТП-231, расположена по Б. Энтузиастов, 16, год строительства объекта – 1970, ТП-228, расположена по Бульвар Энтузиастов, 2, год строительства объекта – 1968 год. В целях повышения надежности электроснабжения потребителей  требуется их замена на вакуумные выключатели с большей надежностью и износостойкостью.



В ПС-1, РП-7, РП-8 используются морально и физически устаревшие масляные выключатели ВМГ-133 и приводы МВ типа ППМ-10, ПП-67. Все оборудование самортизировано на 100 %. ПС-1, расположена по ул. Ст. Разина, 6, год строительства объекта – 1964, РП-7, расположена по ул. Маяковского, угол Лысогорской, год строительства объекта – 1961, РП-8 расположена по ул. Советской, 167, год строительства объекта  - 1963.


В РП-24 эксплуатируются камеры с выключателями ВМПМ-10 с приводом ППО-10, выработавшие свой ресурс. РП-24 расположена по ул. Гагарина, 59, год строительства объекта – 1992.  


В РП-18 эксплуатируются камеры с  выключателями ВМПМ-10 с приводом ППО-10, выработавший свой ресурс. РП-18   расположена по ул. Советской, 202, год строительства объекта – 1985.  


Износ коммутационной аппаратуры указанных ТП, РП обусловлен выработкой коммутационного ресурса из-за большого количества отключений в связи с частыми выходами из работы кабельных, воздушных линий, переключениями, проводимыми в электрических сетях города в процессе эксплуатации. Коммутационный ресурс выключателей ограничен суммарным числом операций включения и отключения.  При достижении нормативного количества срабатываний коммутационный аппарат приходит в полный физический износ, после которого не подлежит ремонту и требует замены. Затраты на поддержание изношенного оборудования РП не решают вопросов нормального электроснабжения. В целях повышения надежности электроснабжения потребителей требуется их замена на вакуумные выключатели с большей надежностью и износостойкостью.

            Планируется замена старых камер КСО на КСО-306-КН-8.1 ВВ-600 в следующих РП и ТП:

Объем финансирования на реализацию данного проекта составит 34, 818594 млн. рублей.

4. Задачи, решаемые инвестиционным проектом


Повышение надежности электроснабжения. Возможность дальнейшего развития электрических сетей с целью увеличения их пропускной способности. 

5. Ожидаемый результат

- Повышение надежности электроснабжения.

- Уменьшение технологических отказов в РП, ТП из-за высокой степени износа оборудования.

Объекты реконструкции РП и ТП г. Тамбова будут определены по мере поступления обращений от заявителей.
Величина вложений по данному мероприятию составляет:

2019-2023 г. г.- 34,818594 млн. руб. без учета НДС.

Величина вложений по данному мероприятию составляет:

2022 г. – 2,000 млн. руб. без учета НДС;

Источник финансирования:

в 2022 г. - амортизационные отчисления 2,000 млн. руб. без НДС.
· Приобретение автотехники в лизинг в 2022 году
Задачи, решаемые при условии приобретения новой спецтехники следующие:

Снижение затрат на эксплуатацию, сокращение сроков устранения аварийных ситуаций, текущего, капитального ремонтов.

Величина вложений по данному мероприятию составит   в 2022г. – 8,590 млн. руб. без учета НДС.

Спецтехнику планируется приобрести в лизинг.

Обосновывающие документы (коммерческие предложения) будут предоставлены до 10 октября 2021 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во
(шт.)
	Стоимость единицы автоспецтехники с НДС, тыс.руб.
	Сумма Лизинговых платежей за 2022 год, тыс.руб. без НДС

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Бурильно-крановая машина БКМ
	1
	5 500,00
	1283

	2
	Передвижная лаборатори
	1
	16 000,00
	4085

	3
	Автогидроподъемник
	1
	8 000,00
	1867

	4
	Специальная мастерская
	1
	5 000,00
	952

	5
	Бортовой автомобиль
	1
	1 900,00
	403

	
	 
	 
	 
	8 590


· Приобретение ОС и НМА более 40 тыс. руб.

Задачи, решаемые инвестиционным проектом:

1) Уменьшение аварийных ситуаций, сокращение сроков выполнения работ, поддержание оборудования в рабочем состоянии за счет  качественного и своевременного ремонта электросетевого хозяйства.

2) Обновление лицензии до программного продукта «Энфорс» версия АСКУЭ 7.6.0.16 для автоматизированного учета электроэнергии на сумму 3,66915 млн. руб. без НДС (3,34555 млн.руб. без НДС – серверное оборудование и системное ПО; 0,3236 млн. руб. без НДС – монтаж оборудования).
Создание системы учета электроэнергии позволит выстроить расчетную систему с конечными потребителями, автоматизировать бизнес-процессы в подразделениях компании, выявить нарушения (хищение электроэнергии) и установить прямую связь между количеством потребленной электроэнергии и своевременной оплатой, а также увеличить доходность.
Планируемые расходы на монтаж программного продукта «Энфорс»:

· 
Шкаф коммутационный ЦМО  напольный 22U 600x1020мм пер.дв.стекл задн.дв.стал.лист (1 шт.) - 43850,00 рублей без НДС.

· ИБП Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 10000 10000Вт 10000ВА черный (1 шт.) – 210833,33 рублей без НДС.

· Батарея для ИБП Ippon Innova RT II 10K 192В 9Ач (1 шт.) – 65416,66 рублей без НДС.

· Рельсы монтажные Ippon Innova RT II 6-10K (1080984) для ИБП и доп батарейных модулей (1 шт.) - 3500,00 рублей без НДС.

Величина вложений по данному мероприятию составляет:

2022 г. г.- 5,409 млн. руб. без учета НДС.
	Планируемые расходы на замену основных средств (ОС и НМА более 40 тыс. руб.) 

в 2022 АО "ОРЭС-Тамбов"

	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование основных средств
	Кол-во
	Цена, без НДС
	Стоимость

	1
	Лицензия VMware vSphere 7 Enterprise Plus Acceleration Kit
	1
	55 078,00
	55 078,00

	2
	Отбойный молоток Makita HM1307C
	1
	49 848,00
	49 848,00

	3
	Шиномонтажный станок полуавтомат, 2х-скоростной NORDBERG 4639_380V
	1
	127 444,00
	127 444,00

	4
	Гидравлический подкатной удлиненный домкрат KRAFTOOL EXPERT QUALITAT 43455-10
	1
	40 866,00
	40 866,00

	5
	Полуавтоматический балансировочный станок TROMMELBERG CB1960B
	1
	94 069,00
	94 069,00

	6
	Бензопила Stihl MS 361 45
	1
	41 658,00
	41 658,00

	7
	Бензиновый генератор Huter DY6500LXW (5000 Вт) 
	1
	68 658,00
	68 658,00

	8
	Дизельный генератор Азимут ЭД-200-Т400-1РПМ с прицепом ПСТ 2-3, 5-1
	1
	1 262 000,00
	1 262 000,00

	 
	ИТОГО:
	8
	 
	1 739 621


Величина вложений по данному мероприятию составляет:

2022 г. – 5,409 млн. руб. без учета НДС.
Источник финансирования:

в 2022 г. - инвестиционная составляющая в тарифе 5,409 млн. руб. без НДС.
	Новое строительство

	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

         Реализация проектов позволит увеличить пропуск электроэнергии, создать  электросетевые объекты, позволяющие в перспективе осуществлять технологическое присоединение.

  Задачи, решаемые инвестиционными проектами:

  - нормализация напряжения по улицам города Тамбова, снижение потерь электрической энергии; 

 - возможность дальнейшего развития электрических сетей с целью увеличения их пропускной способности, оптимизации параметров электросети, направленных на энергосбережение и эффективное использование энергетических ресурсов города;

 - разгрузка загруженных существующих сетей электроснабжения в районах г. Тамбова, не рассчитанных на электроснабжение вводимых новых мощностей;

 - снижение дефицита мощности и возможности обеспечения нормального электроснабжения потребителей особенно в зимний период.

            Строительство ВЛ-0,4 кВ основной своей задачей имеет приведение уровня напряжения до значений, регламентированных ГОСТ 13109-97, с целью чего предполагается увеличение пропускной способности линий, кроме того использование при строительстве самонесущих изолированных проводов позволяет снизить затраты на эксплуатацию ВЛ, а увеличение сечения проводников снизить потери энергии при передаче.

Преимущества самонесущих изолированных проводов: 

- резкое снижение (до 80 %) эксплуатационных затрат, вызванное высокой надежностью и  бесперебойностью энергообеспечения потребителей, т.к. исключены короткие замыкания из-за схлестывания при вибрационной пляске проводов, обрывы из-за падения деревьев, гололедообразования и снегоналипания;

- уменьшение затрат на монтаж ВЛИ, связанное с вырубкой более узкой просеки в лесной местности, возможностью вести монтаж проводов по фасадам зданий в условиях городской застройки, применением более коротких (4 метра вместо 6) опор, отсутствием изоляторов и  дорогостоящих траверс (для ВЛИ-0,4 кВ), возможностью совместной подвески на уже существующих ВЛ низкого, высокого напряжения и линиях связи; 

- снижение потерь в линии из-за уменьшения более чем в три раза реактивного сопротивления изолированных проводов по  сравнению с не изолированными;

- простота монтажных работ, возможность подключения новых абонентов под напряжением, без отключения остальных от  энергоснабжения и как следствие сокращение сроков ремонта и монтажа; 

- высокая пожаробезопасность ВЛИ, связанная с исключением коротких замыканий при схлестывании фазных проводников и применением грозозащитных устройств; 

- значительное снижение несанкционированных подключений к линии и случаев вандализма и воровства; 

- улучшение общей эстетики в  городских условиях и значительное снижение случаев поражения электротоком при монтаже, ремонте и эксплуатации линии.

	· Строительство нового ТП киоскового типа вместо ТП-6.
Предпосылки реализации мероприятия.

Годы строительства данных объектов:

ТП-6 – 1967 г.

Износ ТП-6 составляет 100 %.

За период эксплуатации КТП в данном районе поступает множество жалоб жителей на отключения электроэнергии, низкое напряжение, напряжение в конце линии в часы максимума составляет 196 В, потери электроэнергии около 30%,  в связи с чем возникла острая необходимость в строительстве новых КТП в данном районе.  Техническое состояние  КТП-6  находится в ветхом состоянии.
2. Цель

Уменьшение количества отключений, нормализация напряжения в данном районе и снижение потерь электрической энергии. Возможность дальнейшего развития электрических сетей с целью увеличения их пропускной способности, оптимизации параметров электросети, направленных на энергосбережение и эффективное использование энергетических ресурсов города, повышение качества и надежности электроснабжения.

3. Стратегия достижения цели.

Предполагается  строительство  КТП  мощностью  2х400кВА. Ориентировочные затраты на строительство составят 6,973268 млн. рублей. Строительство нового КТП обусловлено  ростом нагрузок у потребителей в этой части города, удаленностью от существующего источника питания, постоянными многочисленными жалобами населения на низкое напряжение и отключения электроэнергии.

4. Задачи, решаемые инвестиционным проектом

Уменьшение количества отключений, нормализация напряжения в районе от ТП-6, снижение потерь электрической энергии. Возможность дальнейшего развития электрических сетей с целью увеличения их пропускной способности, оптимизации параметров электросети, направленных на энергосбережение и эффективное использование энергетических ресурсов города.

Разгрузка загруженной существующей сети электроснабжения в данном районе, не рассчитанной на электроснабжение вводимых новых мощностей. Снижение дефицита мощности и возможности обеспечения нормального электроснабжения потребителей особенно в зимний период.

5. Ожидаемый результат

– Нормализация напряжения в данном районе до нормативного значения.

– Снижение потерь электрической энергии до 7%.

– Оптимизации параметров электросети, направленных на энергосбережение и эффективное использование энергетических ресурсов.

– Разгрузка загруженной существующей сети электроснабжения в районе.

– Снижение дефицита мощности и возможности дальнейшего строительства.

Величина вложений по данному мероприятию составит 2022 г.- 6,973268 млн. руб. без учета НДС.

Источник финансирования:

в 2022 г. - инвестиционная составляющая в тарифе 6,973268 млн. руб. без НДС.
· Строительство нового ТП киоскового типа вместо ТП-12.
Предпосылки реализации мероприятия.

Годы строительства данных объектов:

ТП-12 – 1969 г.

Износ ТП-6 составляет 100 %.

За период эксплуатации КТП в данном районе поступает множество жалоб жителей на отключения электроэнергии, низкое напряжение, напряжение в конце линии в часы максимума составляет 200 В, потери электроэнергии около 30%,  в связи с чем возникла острая необходимость в строительстве новых КТП в данном районе.  Техническое состояние  КТП-12  находится в ветхом состоянии.
2. Цель

Уменьшение количества отключений, нормализация напряжения в данном районе и снижение потерь электрической энергии. Возможность дальнейшего развития электрических сетей с целью увеличения их пропускной способности, оптимизации параметров электросети, направленных на энергосбережение и эффективное использование энергетических ресурсов города, повышение качества и надежности электроснабжения.

3. Стратегия достижения цели.

Предполагается  строительство  КТП  мощностью  2х400кВА. Ориентировочные затраты на строительство составят 6,973268 млн. рублей. Строительство нового КТП обусловлено  ростом нагрузок у потребителей в этой части города, удаленностью от существующего источника питания, постоянными многочисленными жалобами населения на низкое напряжение и отключения электроэнергии.

4. Задачи, решаемые инвестиционным проектом

Уменьшение количества отключений, нормализация напряжения в районе от ТП-12, снижение потерь электрической энергии. Возможность дальнейшего развития электрических сетей с целью увеличения их пропускной способности, оптимизации параметров электросети, направленных на энергосбережение и эффективное использование энергетических ресурсов города.

Разгрузка загруженной существующей сети электроснабжения в данном районе, не рассчитанной на электроснабжение вводимых новых мощностей. Снижение дефицита мощности и возможности обеспечения нормального электроснабжения потребителей особенно в зимний период.

5. Ожидаемый результат

– Нормализация напряжения в данном районе до нормативного значения.

– Снижение потерь электрической энергии до 7%.

– Оптимизации параметров электросети, направленных на энергосбережение и эффективное использование энергетических ресурсов.

– Разгрузка загруженной существующей сети электроснабжения в районе.

– Снижение дефицита мощности и возможности дальнейшего строительства.

Величина вложений по данному мероприятию составит 2022 г.- 6,973268 млн. руб. без учета НДС.

Источник финансирования:

в 2022 г. - инвестиционная составляющая в тарифе 6,973268 млн. руб. без НДС.




· Строительство кабельной линии 6 кВ от ТП-52 до ТП-476
1.Предпосылки реализации мероприятия

Годы строительства данного объекта: 1962 г.
Износ КЛ-6 кВ от ТП-52 до ТП-476 составляет 100 %.
За период эксплуатации сетей КЛ-6 кВ произошло множество повреждений из-за высокой степени износа и порывами сторонними организациями, в связи с чем  возникла острая  необходимость  в строительстве новых  сетей. Техническое состояние  КЛ-6 кВ ТП-52 до ТП-476
находится в ветхом состоянии, в связи с физическим износом, старением изоляции, коррозией жил кабеля и многочисленными повреждениями. Затраты на поддержание кабельной линии не решают вопросы нормального электроснабжения.

2. Цель

Уменьшение отказов из-за высокой степени износа кабельной линии 6 кВ. Возможность дальнейшего развития электрических сетей с целью увеличения их пропускной способности, оптимизации параметров электросети, направленных на энергосбережение и эффективное использование энергетических ресурсов города.

3. Стратегия достижения цели.

Предполагается  строительство КЛ-6 кВ  – 0,23 км. Ориентировочные затраты на строительство составят 4,822956 млн. рублей без НДС. Строительство сетей электроснабжения КЛ-6 кВ, обусловлены ростом нагрузок в этой части города в связи с ее застройкой.

4. Задачи, решаемые инвестиционным проектом

Строительство новой кабельной линии ведет к снижению количества отключений потребителей города. Возможность дальнейшего развития электрических сетей с целью увеличения их пропускной способности, оптимизации параметров электросети, направленных на энергосбережение и эффективное использование энергетических ресурсов города.

Разгрузка загруженной существующей сети электроснабжения в данном районе, не рассчитанной на электроснабжение вводимых новых мощностей. Снижение дефицита мощности и возможности обеспечения нормального электроснабжения потребителей особенно в зимний период.

5. Ожидаемый результат

- Уменьшение отказов из-за высокой степени износа

- Оптимизации параметров электросети, направленных на энергосбережение и эффективное использование энергетических ресурсов.

- Разгрузка загруженной существующей сети электроснабжения в районе.

- Снижение дефицита мощности и возможности дальнейшего строительства.

Величина вложений по данному мероприятию составляет:

2022 г. – 4,822956 млн. руб. без учета НДС.

Источник финансирования:

в 2022 г. - инвестиционная составляющая в тарифе 4,822956 млн. руб. без НДС.

· Строительство кабельной линии 6 кВ от ПС-2 ф. 17 до ТП-84
1.Предпосылки реализации мероприятия

Годы строительства данного объекта: 1968 г.
Износ КЛ-6 кВ от ПС-2 ф. 17 до ТП-84 составляет 100 %.

За период эксплуатации сетей КЛ-6 кВ произошло множество повреждений из-за высокой степени износа и порывами сторонними организациями, в связи с чем  возникла острая  необходимость  в строительстве новых  сетей. Техническое состояние  КЛ-6 кВ от ПС-2 ф. 17 до ТП-84
находится в ветхом состоянии, в связи с физическим износом, старением изоляции, коррозией жил кабеля и многочисленными повреждениями. Затраты на поддержание кабельной линии не решают вопросы нормального электроснабжения.

2. Цель

Уменьшение отказов из-за высокой степени износа кабельной линии 6 кВ. Возможность дальнейшего развития электрических сетей с целью увеличения их пропускной способности, оптимизации параметров электросети, направленных на энергосбережение и эффективное использование энергетических ресурсов города.

3. Стратегия достижения цели.

Предполагается  строительство КЛ-6 кВ  – 2,9 км. Ориентировочные затраты на строительство составят 12,200 млн. рублей без НДС. Строительство сетей электроснабжения КЛ-6 кВ, обусловлены ростом нагрузок в этой части города в связи с ее застройкой.

4. Задачи, решаемые инвестиционным проектом

Строительство новой кабельной линии ведет к снижению количества отключений потребителей города. Возможность дальнейшего развития электрических сетей с целью увеличения их пропускной способности, оптимизации параметров электросети, направленных на энергосбережение и эффективное использование энергетических ресурсов города.

Разгрузка загруженной существующей сети электроснабжения в данном районе, не рассчитанной на электроснабжение вводимых новых мощностей. Снижение дефицита мощности и возможности обеспечения нормального электроснабжения потребителей особенно в зимний период.

5. Ожидаемый результат

- Уменьшение отказов из-за высокой степени износа

- Оптимизации параметров электросети, направленных на энергосбережение и эффективное использование энергетических ресурсов.

- Разгрузка загруженной существующей сети электроснабжения в районе.

- Снижение дефицита мощности и возможности дальнейшего строительства.

Величина вложений по данному мероприятию составляет:

2022 г. – 12,200 млн. руб. без учета НДС.

Источник финансирования:

в 2022 г. - амортизационные отчисления 2,998 млн. руб. без НДС;
в 2022 г. - инвестиционная составляющая в тарифе 9,202 млн. руб. без НДС.

· Строительство 2 КЛ-6 кВ от ПС-4 ф. 9 до РП-7 яч.5, 7
1.Предпосылки реализации мероприятия

Годы строительства данного объекта: 1965 г.
Износ КЛ-6 кВ от ПС-4 ф. 9 до РП-7 яч.5, 7 составляет 100 %.
За период эксплуатации сетей КЛ-6 кВ произошло множество повреждений из-за высокой степени износа и порывами сторонними организациями, в связи с чем  возникла острая  необходимость  в строительстве новых  сетей. Техническое состояние  КЛ-6 кВ ПС-4 ф. 9 до РП-7 яч.5, 7
находится в ветхом состоянии, в связи с физическим износом, старением изоляции, коррозией жил кабеля и многочисленными повреждениями. Затраты на поддержание кабельной линии не решают вопросы нормального электроснабжения.

2. Цель

Уменьшение отказов из-за высокой степени износа кабельной линии 6 кВ. Возможность дальнейшего развития электрических сетей с целью увеличения их пропускной способности, оптимизации параметров электросети, направленных на энергосбережение и эффективное использование энергетических ресурсов города.

3. Стратегия достижения цели.

Предполагается  строительство 2 КЛ-6 кВ  – 6,4 км. Ориентировочные затраты на строительство составят 21,002 млн. рублей без НДС. Строительство сетей электроснабжения КЛ-6 кВ, обусловлены ростом нагрузок в этой части города в связи с ее застройкой.

4. Задачи, решаемые инвестиционным проектом

Строительство новой кабельной линии ведет к снижению количества отключений потребителей города. Возможность дальнейшего развития электрических сетей с целью увеличения их пропускной способности, оптимизации параметров электросети, направленных на энергосбережение и эффективное использование энергетических ресурсов города.

Разгрузка загруженной существующей сети электроснабжения в данном районе, не рассчитанной на электроснабжение вводимых новых мощностей. Снижение дефицита мощности и возможности обеспечения нормального электроснабжения потребителей особенно в зимний период.

5. Ожидаемый результат

- Уменьшение отказов из-за высокой степени износа

- Оптимизации параметров электросети, направленных на энергосбережение и эффективное использование энергетических ресурсов.

- Разгрузка загруженной существующей сети электроснабжения в районе.

- Снижение дефицита мощности и возможности дальнейшего строительства.

Величина вложений по данному мероприятию составляет:

2022 г. – 21,002 млн. руб. без учета НДС.

Источник финансирования:

в 2022 г. - амортизационные отчисления 21,002 млн. руб. без НДС.

Исполнительный директор АО «ОРЭС-Тамбов»     ____________________ Ю.Н. Демин             
