

## Протокол

27.02.2024 № 10

### Присутствовали:

- Подрезова Н.А. – директор по экономике и финансам ООО «ОРЭС»
- Муртазин С.Р. – технический директор ООО «ОРЭС»
- Осипова Н.Е. – начальник планово-экономического управления ООО «ОРЭС»
- Куйдин Н.А. – главный специалист производственно-технического управления ООО «ОРЭС»
- технические и финансовые директора УО

### Повестка дня:

1. Корректировки инвестиционной программы (ИП) 2024-2025гг.

### Обсудили:

1. Практику работы Обществ при утверждении и корректировке ИП текущего и последующих периодов регулирования;
2. Тарифные риски организаций и подходы к их снижению за счет отказа от практики корректировок ИП текущего периода регулирования как в части номенклатуры, так и стоимости объектов;
3. Согласование ИП советом директоров (СД)
  - копии решений об одобрении проекта ИП СД (наблюдательным советом) не раскрывается при опубликовании информации о проекте ИП - изменения в ПП РФ от 02.06.2023 N 923 (ред. от 29.07.2023) до 30 декабря 2026 г. включительно не применяются положения установленные абзацем 13;
  - вместе с тем в соответствии с Уставом Общества в компетенцию СД входит утверждение (корректировка) ИП (п. 17.2.2., 19.5.2.), поэтому направление на утверждение Советом директоров ИП необходимо в соответствии с Уставом;
4. Изменение законодательства в части формулы корректировки ИП - утвержденная ИП (заяв) не должна быть выше источников в НР

$$B_i^{\text{коррИП}} = \sum_{i=1}^2 HP_{i-2}^{\text{ИП}} \cdot \left( \frac{ИП_{i-2}^{\text{факт}}}{ИП_{i-2}^{\text{заяв}}} - 1 \right) - B_{i-2, \text{мес}}^{\text{коррИП}}$$



## **Владимирская область**

1. Утвержденная ИП на 2024г. в сумме 400,3 млн. руб. без НДС корректироваться не будет (Приказ Министерства ЖКХ №115 от 12.10.2023г.);
2. ПСД на 2024г.:  
70% было заказано в августе, выполнено в декабре 2023г., 30% до 15 марта 2024г.;
3. При необходимости корректировку ИП текущего периода будут проводить через согласительное совещание;
4. Срок подачи документов по корректировке ИП 2025г. с 1 марта по 30 апреля;
5. Фактическое исполнение регулятором проверяется:
  - на не превышение УНЦ по каждому объекту;
  - каждый объект сверяется с утвержденной суммой в ИП, если факт меньше плана, то берется факт, если факт превышает план, то берется план

## **Тольятти**


1. Корректировка утвержденной ИП на 2024г. со снижением на 3,4 млн. руб. без НДС (утв. 130,0 млн. руб. без НДС; предлагаемая к утверждению с учетом корректировки (-3,4 млн. руб.) 126,6 млн. руб. без НДС) - под утвержденный тарифный источник: амортизация + прибыль на капвложения);
2. Изменение сумм по каждому объекту связано с необходимостью выполнения критериев ТСО по км и приобретение КРУН для проведения совместных работ со смежной сетевой организацией (ССК);
3. ИП 2025-2029гг. – новый долгосрочный период регулирования – на данный момент идет подготовка всей необходимой документации

## **Прикамья**

1. Утвержденная ИП на 2024г. в сумме 213,1 млн. руб. без НДС корректироваться не будет (приказ Министерства тарифного регулирования и энергетики от 18.09.2023г. №46-02-41-20);
2. ИП 2025-2029гг. – новый долгосрочный период регулирования – на данный момент идет подготовка всей необходимой документации

## **Тамбов**

1. Корректировка утвержденной ИП на 2024г. со снижением на 0,9 млн. руб. без НДС (утв. 121,7 млн. руб. без НДС; предлагаемая к утверждению с учетом корректировки (-0,9 млн. руб.) 120,8 млн. руб. без НДС) - под утвержденный тарифный источник: амортизация + прибыль на капвложения)  
Изменения:
  - снижение на 0,9 млн. руб. без НДС за счет статьи «Приобретение ОС более 100 тыс. руб.);
  - за счет сдвига срока приобретения на более поздний по Мастерской под лабораторию дополнительно запланировано приобретение автогидроподъемника;
  - все остальные объекты без изменений – за счет предпроектного обследования объектов;
2. Корректировка ИП 2025г. только в части приобретения автотехники



1. Корректировка утвержденной ИП на 2024г. со снижением на 71,3 млн. руб. без НДС (утв. 137,3 млн. руб. без НДС; предлагаемая к утверждению с учетом корректировки (-71,3 млн. руб.) 66,0 млн. руб. без НДС) - под утвержденный тарифный источник - амортизация. Прибыль на капвложения не утверждена). ИП сформирована с учетом необходимости выполнения критериев ТСО по км
2. ИП 2025-2029гг. – новый долгосрочный период регулирования – на данный момент идет подготовка всей необходимой документации

**Карелия**

1. Корректировка утвержденной ИП на 2024г., общая сумма без изменений 20,7 млн. руб. без НДС. Пообъектное изменение связано с проведенным ПСД и фактическим определением трассы;
2. ИП 2025-2029гг. не готовится, т.к. 2024г. последний год сетевой организации – с 2025г. ОРЭС-Карелия не соответствует критериям ТСО

**Решили:**

1. Согласовать корректировку ИП на 2024г.;
2. Проработать вопрос по включению в ИП 2025г.:
  - приобретения автотехники в лизинг;
  - ПСД в отношении объектов 2026 года (аналогично для следующих периодов);
3. Проработать вопрос не применения корректировок ИП после утверждения, в качестве мер рассмотреть возможность выполнения предпроектных обследований годом ранее для более точного определения объемов работ.

Приложение: Свод ФМ 2024\_тар.ИП

Директор по экономике и финансам

Н.А. Подрезова

Технический директор

С.Р. Муртазин

